
COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

PTI dell'Appennino e dell'Alto Monferrato
Interventi di riqualificazione urbana punto 16.1.8

in riferimento all'accordo di programma
RELATIVO AL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO “LE ENERGIE, LE

ACQUE, LA NATURA” IN ATTUAZIONE DEL PAR FSC 2007-2013

Progetto lavori di
INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

COMPLETA RIVISITAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
CON MODIFICHE DELLA VIABILITA' INTERNA
E PIANTAMUZIONE DI NUOVE ALBERATURE

Piazza Dolermo - Acqui Terme - FOGLIO 27 – mappali 360 - 42

Progetto Definitivo/Esecutivo
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Acqui Terme lì, 30/01/2015

IL PROGETTISTA IL R.U.P.

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE UFFICIO TECNICO LL.PP.

Arch. SANQUILICO Alberto Ing. ODDONE Antonio



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
CON FASI LAVORATIVE DISTINTE IN SETTIMANE DI LAVORO

STIMA PERIODO DI LAVORO 2 MESI
DA SVOLGERSI DURANTE IL PERIODO ESTIVO

DIAGRAMMA DI GANT - FASI LAVORATIVE
fasi di lavoro

approntamenti per la sicurezza

rimozioni e demolizioni

smaltimento

opere fognarie

preparazione dei fondi

asfaltature

piantumazioni
settimane 1 2 3 4 5 6 7 8


