. . STUDIO CANEPA ASSOCIATI
Nuova Scuola Materna in loc. Ronco - Comune di Masone (GE)

DIAGRAMMA TEMPI DELLE FASI LAVORATIVE (Suddiviso per attivita lavorative)
Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12

Allestimento del cantiere con installazione baracche di cantiere e
recinzione completa delle aree di intervento

Preparazione area di intervento, rimozione materiali esistenti e
temporaneo posizionamento in altro sito

3 Rimozione vegetazione infestante

Scavi di shancamento per preparazione dell'area con posa strato
separante

5 Muri di sostegno

6 Esecuzione di opere in c.a. di fondazione

7 Esecuzione di opere in c.a. in elevazione

Esecuzione di tamponamento perimetrale in pannelli prefabbricati in
c.a. e sigillatura giunti

9 Esecuzione getti di completamento su strutture prefabbricate

10 Esecuzione prove di carico per collaudo strutturale

11 Impermeabilizzazione e stratigrafie in copertura

12 Posa lattonerie di finitura

13 Esecuzione di tramezzature interne in blocchetti di laterizio e/o in
cartongesso
Esecuzione di opere di intonacatura interna ed esterna e

tinteggiatura

14

15 Esecuzione di pavimentazioni e rivestimenti

16 Esecuzione di controsoffittature

17 Posa in opera di serramenti esterni ed interni

18 Montaggio pensiline esterne

19 Esecuzione di impianti elettrici, idro-termo-sanitari

20 Installazione Ascensori

21 Esecuzione di rete di smaltimento acque meteoriche

22 Opere di allaccio alle reti di smaltimento comunali

23 Pavimentazioni esterne e Sistemazioni a verde

Realizzazione di nuove recinzioni, corrimani, ringhiere, cancelli

2 L R
4 motorizzati, etc. esterni

25 Smontaggio cantiere e pulizie finali
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